

Утверждено
Генеральный директор ООО "ЗСК"
А.М. Бирюков
" 12 / 12 / 2021 г.

ГРАФИК
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)
на Январь 2022 г.

Дата	№ ТП, КТП	Время отключения	Отключаемые объекты	Причина отключения
11-13.01.2022	ВЛ-0,4кВ от КТП-59-1-19 Ф№4 Кытманово	9.00-16.30	8 Марта 2-12; Восточный 1; Заводская 1; Партизанская 16; Пролетарская 63, 71; Степная 1, 3, 5; Степной 1-4, 6	ремонтные работы
18-21.01.2022	ВЛ-0,4кВ от КТП-59-1-16 Ф№1	9.00-16.30	Германа Титова 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19; Рабочая 16, 18, 20, 22-29, 31	ремонтные работы

Начальник ПТО



Т.Л. Маничева