

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «ЗСК»
 А.М.Бирюков
 « » 2019 г.

ГРАФИК
 ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)
 на март 2019 г.

Дата	№ ТП, КТП	Время отключения	Отключаемые объекты	Причина отключения
г.Новоалтайск				
04.03.19	п. Новый КТП 35-16-16	10.00-15.00	ул.Раздольная 1-21, Ясная 1-22, Славная 5-21, Бийская 2В,4,6,23-35, Мирная 2-30, Цветущая 2-30.	Установка головного учета КТП
05.03.19	п. Новый КТП 35-16-17	9.00-15.00	ул.Зеленая 1-42, Толстого 3-38, Чехова 2-59, Нежная 1-30	Установка головного учета КТП
06.03.19	п. Новый КТП 35-16-17	9.00-15.00	ул.Весенняя 3-14, Бийская 3-15, Трудовая 25-44, Южная 20-27, Пионерская 1-37, Сибирская 1-9, пер.Березовый 1-18.	Установка головного учета КТП
с.Тогул				
06.03.19	ВЛ-10 кВ Л 58-5 от Р58-5-1	13.00-16.30	с. Тогул, Заречная часть	Ремонтные работы
21-26.03.19	ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-8 Ф-2	9.00-16.30	Адм.Тогульск. с/сов, ИП Боярищев И.Б., ИП Самохвалов А.А., МКУ «Тогульский МЦК», ПАО Сбербанк отд.8644, упр.суд. департ-та в Алт.кр., ИП Ральникова И.Н., ИП Мериуца Е.И., ул.Северная, ул. Пролетарская.	Ремонтные работы
с.Кытманово				
13.03.19	ВЛ-10 кВ Л59-1 от Р59-1-3	10.00-16.00	с.Тягун, ООО «РН-Энерго», ПАО «Вымпелком», ФГУП РТРС филиал «АКРТПЦ», ПАО «МТС».	Ремонтные работы
14-15.03.19	ВЛ-10 кВ Л59-1 от Р59-1-2	10.00-16.30	с.Тягун, с.Кытманушка (ул.Республики), с.Беспалово, ИП Ефимова О.В., ИП Зудилова С.Д., ИП Хлебникова Л.И., ИП Шеремет А.В., КАУ «МФЦ» Алт.кр., МУП «Кытмановские теплосети», ООО «РН-Энерго», ПАО «Вымпелком», ФГУП РТРС филиал «АКРТПЦ», ПАО «МТС».	Ремонтные работы
20.03.19	ВЛ-10 кВ Л59-1 от КТП 59-1-13	10.00-16.30	с.Кытманово, с.Тягун, с.Кытманушка (ул.Республики), с.Беспалово.	Ремонтные работы
п.Чуйский				
11.02.19-15.02.19	ТП 92-1-1 Ф-2	10.00-16.00	ул.Центральная, Шоссейная, Зеленая	Монтаж ОДПУ МКД

Начальник ПТО



Т.Л.Маничева